

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำไตรมาสที่...1.... ณ วันที่...5....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. ...2566....

หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ(6)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (7)				ปัญหาอุปสรรคที่ ไม่เป็นไปตามแผน (8)	แนวทางแก้ไข (9)
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ (7.1)		งบประมาณ (7.2)			
							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน												
ผลผลิต.....												
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์											
๑.๑	กิจกรรมหลักจัดการสวัสดิภาพสัตว์	๑๘๐๐	ตัว	๓๑,๑๐๐	งบปกติ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๐	๐	๐	๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑.๒	กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการ ปศุสัตว์	๓๑	ราย	๓๑,๙๐๐	งบปกติ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๐	๓๒.๒๖	๗,๒๐๐	๒๒.๕๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า												
ผลผลิต.....												
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร											
๒.๑	กิจกรรมหลักการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	๕,๔๖๐	ตัว	๔๗,๓๐๐	งบปกติ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑,๗๐๑	๓๑.๑๕	๗,๗๖๐	๑๖.๔๑	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒.๒	กิจกรรมหลักการพัฒนาสุขภาพสัตว์	๔๖๓,๐๓๔	ตัว	๙๘๕,๗๐๐	งบปกติ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๒๘,๐๑๗	๒๗.๖๕	๓๑๑,๒๘๐	๓๑.๕๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร											
๓.๑	กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์	๔๖๔	แห่ง	๑๓๒,๒๐๐	งบปกติ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๕๒	๓๒.๗๖	๔๙,๙๖๐	๓๗.๗๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓.๒	กิจกรรมหลักการพัฒนาและส่งเสริม อุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	๑	แห่ง	๘,๐๐๐	งบปกติ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๐	๐	๐	๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓.๓	กิจกรรมหลักอาหารนมเพื่อเด็กและ เยาวชน	๗๒	โรงเรียน	๕,๐๐๐	งบปกติ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗๒	๑๐๐	๐	๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ(6)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (7)				ปัญหาอุปสรรคที่ ไม่เป็นไปตามแผน (8)	แนวทางแก้ไข (9)
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ (7.1)		งบประมาณ (7.2)			
							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
๔ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน												
๔.๑	กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	๑๕๖	ราย	๑๓๔,๕๐๐	งบประมาณ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๐	๐	๔๘,๐๐๐	๑๕๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่												
๕.๑	กิจกรรมหลักส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ แบบแปลงใหญ่	๑	แปลง	รอกกรมปศุสัตว์ จัดสรร งบประมาณ	งบประมาณ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๐	๐	๐	๐	ยังไม่ได้รับ งบประมาณ	
๖ โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ												
๖.๑	กิจกรรมหลักปรับปรุงข้อมูลทะเบียน เกษตรกร	๒๘,๑๐๐	ราย	๘๔,๓๐๐	งบประมาณ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๖,๐๐๔	๕๖.๙๕	๐	๐	ยังไม่ได้รับ งบประมาณ	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม												
ผลผลิต.....												
๗ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง												
๗.๑	กิจกรรมหลักพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	๒๒	ราย	๖๑,๖๐๐	งบประมาณ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๐	๐	๓,๓๘๐	๕.๔๘๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ												
๘.๑	กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐๕	ตัว	๒๕,๐๐๐	งบประมาณ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๑๐	๒๗.๔๑	๓,๓๖๐	๑๓.๔๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘.๒	กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐๐	ราย	๑๒,๕๐๐	งบประมาณ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๗๒	๓๖	๑๑,๙๐๐	๙๕.๒	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก												
ผลผลิต.....												
๙ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)												
๙.๑	กิจกรรมหลักสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๕๐	ราย	๑๘,๕๐๐	งบประมาณ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๕๐	๑๐๐	๑๔,๓๐๐	๗๗.๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ(6)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (7)				ปัญหาอุปสรรคที่ ไม่เป็นไปตามแผน (8)	แนวทางแก้ไข (9)
		จำนวน	หน่วยนับ				งาน/โครงการ (7.1)		งบประมาณ (7.2)			
							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
๑๐	โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร											
๑๐.๑	กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	๑๐	ราย	๗๒,๖๐๐	งบประมาณ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๐	๐	๐	๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร											
๑๑.๑	กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	๘๐	ราย	๔๗,๐๐๐	งบประมาณ กรมปศุสัตว์	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๘๐	๘๐	๓๒,๘๐๐	๖๙.๗๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด												
ผลผลิต.....												
๑๒	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตการแปรรูปน้ำผึ้งคุณภาพสูงล้านนา											
๑๒.๑	กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต การ แปรรูปน้ำผึ้งคุณภาพสูงล้านนา	๓๐	ราย	๔๙,๘๐๐	งบกลุ่มจังหวัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๐	๐	๐	๐	ยังไม่ได้รับ งบประมาณ	
รวม๕...แผนงาน๑๒...โครงการ											

หมายเหตุ

- (3) หากไตรมาสถัดไปมีการปรับแก้เป้าหมาย ให้เปลี่ยนเป็นตัวหนังสือสีแดง
- (4) ระบุงบประมาณที่ได้รับจริง หากไตรมาสถัดไปมีการปรับแก้งบประมาณ ให้เปลี่ยนเป็นตัวหนังสือสีแดง

(7.1) งาน/โครงการ

- ผลการดำเนินงาน ให้บันทึก ตัวเลข ดังนี้
- 1 = ยังไม่ได้ดำเนินการ
 - 2 = อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - 3 = ยกเลิกโครงการ
 - 4 = แล้วเสร็จ

ร้อยละ กรณี อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้หน่วยงาน ประเมินการความก้าวหน้าเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสม ยังไม่ดำเนินการ ใส่เลข 0 แล้วเสร็จ ใส่เลข 100

(8) ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เช่น แผนระบุ ต.ค.- ธ.ค. แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเลย ให้ระบุปัญหาอุปสรรค

- ตัวอย่าง มีการปรับแผนจาก ต.ค.-ธ.ค. เป็น ก.พ.-เม.ย.
- หรือ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก.....
- หรือ ยังไม่ได้รับงบประมาณ เป็นต้น