

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าปาก้อยลำพูน

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : รักษาและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่เหล่าปาก้อย ระบบ GFM

2) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เหล่าปาก้อย

3) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมไก่เหล่าปาก้อยให้คงอยู่ตลอดไป

ตอบสนองนโยบาย : เพิ่มปริมาณเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

ลำดับ	ขั้นตอนกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรทราบ	มกราคม-กรกฎาคม 2567	พื้นที่ในจังหวัดลำพูน	พื้นที่ในจังหวัดลำพูน	กลุ่มส่งเสริมฯ	ศูนย์วิจัยแลบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองยวง และเอกชนอื่นๆ	กรมปศุสัตว์	
2	ตรวจประเมินเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ	มกราคม-กรกฎาคม 2567	พื้นที่ในจังหวัดลำพูน	พื้นที่ในจังหวัดลำพูน	กลุ่มส่งเสริมฯ	ศูนย์วิจัยแลบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองยวง และเอกชนอื่นๆ	กรมปศุสัตว์	
3	ประชุมแจ้งผลการตรวจประเมินให้แก่คณะกรรมการทราบ และติดตามผลการปรับปรุงฟาร์มของเกษตรกร	มกราคม-กรกฎาคม 2567	พื้นที่ในจังหวัดลำพูน	พื้นที่ในจังหวัดลำพูน	กลุ่มส่งเสริมฯ	ศูนย์วิจัยแลบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองยวง และเอกชนอื่นๆ	กรมปศุสัตว์	

ลำดับ	ขั้นตอนกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
4	ประชุมรับรองผลการ ตรวจประเมินฯ	มกราคม-สิงหาคม 2567	พื้นที่ใน จังหวัดลำพูน	พื้นที่ใน จังหวัดลำพูน	กลุ่มส่งเสริมฯ	ศูนย์วิจัยแลบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองยวง และเอกชนอื่นๆ	กรมปศุสัตว์	
5	สรุปผลการดำเนินโครงการ	เดือนกันยายน 2567	พื้นที่ใน จังหวัดลำพูน	พื้นที่ใน จังหวัดลำพูน	กลุ่มส่งเสริมฯ	ศูนย์วิจัยแลบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองยวง และเอกชนอื่นๆ	กรมปศุสัตว์	

#### ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

1. ในช่วงเริ่มโครงการการประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึง ซึ่งรับทราบเพียงบางกลุ่ม จึงทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย
2. วันที่ตรวจประเมินเกษตรกรบางรายยังไม่พร้อมให้คณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมิน
3. หลังจากการตรวจประเมินและแจ้งข้อบกพร่องแก่เจ้าของฟาร์ม ผลการปรับปรุงฟาร์มล่าช้าเนื่องจากต้องลงทุนในการปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
4. คณะกรรมการบางท่านติดภารกิจหรือไม่มีงบประมาณในการออกพื้นที่ จึงไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มหลายๆรอบได้

#### ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข

1. ขยายระยะเวลาประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการดำเนินโครงการ สร้างการรับรู้ถึงการดำเนินโครงการจากผู้นำกลุ่มและผู้นำท้องถิ่น
2. ให้ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เข้าไปสำรวจความพร้อมของเกษตรกรล่วงหน้า เพื่อยืนยันว่าเกษตรกรพร้อมตรวจ ประเมินในวันที่กำหนด
3. หาวัสดุทดแทนเพื่อลดต้นทุนในการปรับปรุง
4. ประชุมผ่านระบบ Zoom Conference โดยนำเสนอการแก้ไขข้อบกพร่องแบบเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงชัดเจน