

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์เหล่าปาก๋อয়ล้าพูน

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : รักษาและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์พื้นเมือง

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้การพัฒนากระบวนการเลี้ยงไก่เหล่าปาก๋อয় ระบบ GFM

2) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เหล่าปาก๋อয়

3) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กรรมไก่เหล่าปาก๋อয়ให้คงอยู่ตลอดไป

ตอบสนองนโยบาย : เพิ่มปริมาณเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

| ลำดับ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------|--|---------------|----------|
| 1 | ประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรทราบ | มกราคม-กรกฎาคม 2567 | พื้นที่ในจังหวัดล้าพูน | พื้นที่ในจังหวัดล้าพูน | กลุ่มส่งเสริมฯ | ศูนย์วิจัยแลบ้ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองยวง และเอกชนอื่นๆ | กรมปศุสัตว์ | |
| 2 | ตรวจประเมินเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ | มกราคม-กรกฎาคม 2567 | พื้นที่ในจังหวัดล้าพูน | พื้นที่ในจังหวัดล้าพูน | กลุ่มส่งเสริมฯ | ศูนย์วิจัยแลบ้ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองยวง และเอกชนอื่นๆ | กรมปศุสัตว์ | |
| 3 | ประชุมแจ้งผลการตรวจประเมินให้แก่คณะกรรมการทราบ และติดตามผลการปรับปรุงฟาร์มของเกษตรกร | มกราคม-กรกฎาคม 2567 | พื้นที่ในจังหวัดล้าพูน | พื้นที่ในจังหวัดล้าพูน | กลุ่มส่งเสริมฯ | ศูนย์วิจัยแลบ้ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองยวง และเอกชนอื่นๆ | กรมปศุสัตว์ | |

| ลำดับ | ขั้นตอนกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|--|---------------|----------|
| 4 | ประชุมรับรองผลการ ตรวจประเมินฯ | มกราคม-สิงหาคม 2567 | พื้นที่ใน จังหวัดลำพูน | พื้นที่ใน จังหวัดลำพูน | กลุ่มส่งเสริมฯ | ศูนย์วิจัยแลบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองยวง และเอกชนอื่นๆ | กรมปศุสัตว์ | |
| 5 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | เดือนกันยายน 2567 | พื้นที่ใน จังหวัดลำพูน | พื้นที่ใน จังหวัดลำพูน | กลุ่มส่งเสริมฯ | ศูนย์วิจัยแลบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงหนองล่อง เทศบาลตำบลหนองยวง และเอกชนอื่นๆ | กรมปศุสัตว์ | |

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

1. ในช่วงเริ่มโครงการการประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึง ซึ่งรับทราบเพียงบางกลุ่ม จึงทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย
2. วันที่ตรวจประเมินเกษตรกรบางรายยังไม่พร้อมให้คณะกรรมการมาเข้าตรวจประเมิน
3. หลังจากการตรวจประเมินและแจ้งข้อบกพร่องแก่เจ้าของฟาร์ม ผลการปรับปรุงฟาร์มล่าช้าเนื่องจากต้องลงทุนในการปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
4. คณะกรรมการบางท่านติดภารกิจหรือไม่มีงบประมาณในการออกพื้นที่ จึงไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มหลายๆรอบได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข

1. ขยายระยะเวลาประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการดำเนินโครงการ สร้างการรับรู้ถึงการดำเนินโครงการจากผู้นำกลุ่มและผู้นำท้องถิ่น
2. ให้ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เข้าไปสำรวจความพร้อมของเกษตรกรล่วงหน้า เพื่อยืนยันว่าเกษตรกรพร้อมตรวจ ประเมินในวันที่กำหนด
3. หาวัสดุทดแทนเพื่อลดต้นทุนในการปรับปรุง
4. ประชุมผ่านระบบ Zoom Conference โดยนำเสนอการแก้ไขข้อบกพร่องแบบเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงชัดเจน